

Rapport de compte rendu pour Chef de

Projet: undefined

Responsable du suivi : John Doe

Période du suivi : 2023-05-01 - 2023-05-15

Avancement: 60%

Tâche	Responsable	Statut
Préparation du site	Jane Smith	Terminé
Fondations	John Doe	En cours
Maçonnerie	Bob Johnson	À venir

Budget

Total: \$1000000

Dépenses : \$600000

Restant: \$400000