

Compte rendu: chantier-1

Responsable du suivi : Aymen Ajroudi

Période du suivi : 12/1/2020 - 12/1/2024

Avancement: 77%

Tâche	Responsable	Statut	
Préparation du site	Jane Smith	Terminé	
Fondations	John Doe	En cours	
Maçonnerie	Bob Johnson	À venir	

Phases

Elaboration:0

Estimation:33

Fabrication:67

Éléments du chantier

ID	Reference	designation	code_Article	vitrage	hauteur	largeur	Phase
1	PF1	Fenêtre a la Française a deux Vantaux		DVF 033	55	88	estimation
2	PF2	Fenêtre a la Française a deux Vantaux		DVF 033	8	1	fabrication
3	PV1	Fenêtre a la Française a deux Vantaux		DVF 033	4	3.95	fabrication